


N°	Icone	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Noms ressources	3	17 Nov 13	24 Nov 13	01 Déc 13	08 Déc 13
								J V S	D L M M J V S	D L M M J V S	D L M M J V S	D L M M J V S
1		constitution du groupe et parteg des t	30 min	Ven 15/11/13	Ven 15/11/13							
2		création du blog étudiant	1 hr	Ven 15/11/13	Ven 15/11/13	1						
3		réponse à la demande	30 min	Ven 15/11/13	Ven 15/11/13	2						
4		Diagramme de GANTT	1 jour	Sam 16/11/13	Sam 16/11/13	3						
5		Charte graphique	1 jour	Lun 18/11/13	Lun 18/11/13	4						
6		Plan de communication	1 jour	Lun 18/11/13	Lun 18/11/13	4						
7		L1	3 jours	Mar 19/11/13	Jeu 21/11/13	6;5						
8		Bilan de la séance	10 min	Mar 19/11/13	Mar 19/11/13	5;6						
9		L2	8 jours?	Mer 20/11/13	Jeu 28/11/13	6;5						
10		L3	3 jours	Ven 22/11/13	Lun 25/11/13	7;8						
11		comptes rendus de réunions	1 hr	Ven 22/11/13	Ven 22/11/13	7;8						
12		bilan de la séance	10 min	Ven 22/11/13	Ven 22/11/13	7;8						
13		comptes rendus de réunions	1 hr	Mar 26/11/13	Mar 26/11/13	10;11;12						
14		bilan de la séance	10 min	Mar 26/11/13	Mar 26/11/13	10;11;12						
15		L4	3 jours	Ven 29/11/13	Lun 02/12/13	13;14						
16		comptes rendus de réunions	1 hr	Ven 29/11/13	Ven 29/11/13	13;14						
17		bilan de la séance	10 min	Ven 29/11/13	Ven 29/11/13	13;14						
18		L5	3 jours	Mar 03/12/13	Jeu 05/12/13	15;16;17						
19		comptes rendus de réunions	7 hr	Mar 03/12/13	Mar 03/12/13	15;16;17						
20		bilan de la séance	10 min	Mar 03/12/13	Mar 03/12/13	15;6;17						
21		L6	2 jours	Ven 06/12/13	Lun 09/12/13	18;19;20						
22		comptes rendus de réunions	1 hr	Ven 06/12/13	Ven 06/12/13	18;19;20						
23		bilan de la séance	10 min	Ven 06/12/13	Ven 06/12/13	18;19;20						
24		comptes rendus de réunions	1 hr	Mar 10/12/13	Mar 10/12/13	22;23;21						
25		bilan de la séance	10 min	Mar 10/12/13	Mar 10/12/13	22;23;21						
26		bilan du projet	30 min	Ven 13/12/13	Ven 13/12/13	24;25						
27		compte rendus de réunions	1 hr	Ven 13/12/13	Ven 13/12/13	24;25						
28		bilan de la séance	10 min	Ven 13/12/13	Ven 13/12/13	24;25						
29		Archivage du projet	2 hr	Ven 13/12/13	Ven 13/12/13	24;25						



Projet : planing wifi
Date : Sam 23/11/13

Tâche		Jalon		Tâches externes	
Fractionnement		Récapitulative		Jalons externes	
Avancement		Récapitulatif du projet		Échéance	